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附件：
1、宜昌市水利水电局关于《五峰新龙水电站可行性研究报告的批复》(宜市水[2003]23号)；

2、宜昌市水利水电局关于《五峰新龙水电站水土保持方案的批复》(宜水函[2004]35号)；

3、宜昌市水利水电局关于《五峰新龙水电站初步设计报告》的批复 (宜水[2004]73号)；

    4、宜昌市水利水电局关于《五峰新龙水电站初步设计补充报告批复》(宜水[2005]53号)；

5、五峰土家族自治县环境保护局关于《五峰新龙水电站工程环境影响评价执行标准的函》(五环审[2006]8号)；

6、五峰新龙水电站水土保持补偿费发票。

附图：

1、工程地理位置图

2、工程总体布置图

3、水土流失防治责任范围及水土保持措施布置图

前  言

2004年5月，五峰新思电业有限责任公司委托宜都市水利水电勘测设计院编制了《五峰新龙水电站水土保持设计报告》，受五峰新思电业有限责任公司委托，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司承担了五峰新龙水电站水土保持监测工作，对水土保持工程完成情况、水土流失防治指标达标情况等进行监测，为工程水土保持专项验收提供技术保障，监测单位在完成监测任务后提交了《五峰新龙水电站水土保持监测总结报告》。

    根据《中华人民共和国水土保持法》及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)，2018年10月，五峰新思电业有限责任公司委托我公司承担五峰新龙水电站水土保持设施验收总结报告编制工作。

接受委托后，我公司对现场核查了五峰新龙水电站主体工程防治区(取水坝、前池、引水明渠、引水隧洞、压力管线、厂房、变电站)、弃渣场防治区、施工场地防治区、施工便道区的水土保持措施落实情况。重点核查了弃渣场的水土保持工程措施（挡土墙、排水沟、沉砂池等）、植被恢复情况。对照批复的水土保持方案，认真核查已实施的各项水土保持措施的工程质量，检查水土保持效果，对工程水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持设施质量、运行情况和防治效果进行了评估。经核查，本工程水土保持工程质量合格，并于2018年11月，我公司编制完成了《五峰新龙水电站水土保持设施验收报告》。验收报告认为，建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照方案基本落实了相关防治措施，完成了水土保持方案批复的防治任务，建成的水土保持设施质量总体合格。工程建设期间，优化了施工工艺，开展了水土保持监理、监测工作，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标，运行期间的管理维护责任已落实，已基本具备水土保持设施竣工验收的条件。
1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

   五峰新龙水电站工程位于五峰土家族自治县五峰镇小河村王家坪，紧邻现有龙洞电站，离五峰镇仅2公里，交通极为便利。五峰新龙水电站是五峰土家族自治县天池河流域一级支流－楠木河流域梯级开发的第三极。楠木河发源于五峰镇楠木河狮子脑，是五峰县六大河流之一的天池河中游的主要支流。本工程由取水坝、引水渠道、引水隧洞、前池、压力管道、电站厂房和升压站等组成。

图1-1                     五峰新龙水电站
[image: image1.png]



1.1.2主要技术指标

    建设性质：新建。

建设规模：五峰新龙水电站装机容量1600kW。

工程等级：Ⅴ等小（二）型工程，建筑物级别为5级。

1.1.3项目投资

    项目总投资： 609.15万元。

    土建工程投资：599.63万元。

    水土保持投资：9.52万元。

投资方：五峰新思电业有限责任公司。
1.1.4项目组成及布置

五峰新龙水电站是五峰土家族自治县天池河流域一级支流－楠木河流域梯级开发的第三极。楠木河发源于五峰镇楠木河狮子脑，是五峰县六大河流之一的天池河中游的主要支流。主要建筑物有：取水坝、引水渠道、引水隧洞、前池、压力管道、电站厂房和升压站等组成。

五峰新龙水电站由取水枢纽、引水系统和厂区建筑物组成，本工程总体布置为: 引千金源 (第二级) 电站尾水及坝址以上区间地表径流, 在瓦房河建底栏栅坝取水, 经引水枢纽引水至现龙洞电站右岸小垭山脊建压力前池, 再经压力钢管向机组供水发电, 主要建筑物包括取水枢纽、 引水枢纽、 厂区枢纽。

取水栏栅坝坝顶高程834.5m,坝长15m,经节制闸进单式沉沙池,引水枢纽接沉沙池经500m明渠在桩号0+555处进1引水隧洞,洞长310m, 1*洞出口后接 170m 明渠再进 2*隧洞, 隧洞长 1830m, 2隧洞出口布置有溢流堰, 然后接3*隧洞。压力前池为洞内前池, 压力钢管采用单管联合供水方式, 露天敷设, 管径500mm, 主管长785m。

厂房布置二台 500kw 水轮发电机组, 副厂房设在主厂房右侧, 升压站布置在厂房上游侧。

1.1.5施工组织及工期

    (1)施工条件

①工程所在地四季分明,日照充足、雨量充沛, 但小气侯特征十分明显. 汛期4--10月降雨量1174.9mm, 占全年降雨量的84.6%,枯水期降雨量213.4mm, 占 15.40%。

②新龙电站距城关仅2km,有四级路直达, 基本满足机械设备,物质器材的运输要求。坝址离县城 15km, 该段路面狭窄, 但无大件设备运输。部分地段加面石基本能满足施工设备及原材料运输要求, 工程施工时, 需修坝址至楠木河村级道路接线路2km及各支洞, 压力前池等施工场地的施工便道, 以满足施工机械设备, 外购建筑材料 (钢材,水泥)的运输要求, 施工临时道路总长5km。

③电站坝区施工场地相对狭窄, 由于该区域内人烟稀少。 隧洞进出口施工在现场布设空压机房, 材料仓库外, 住宿及生活场所可租用附农户房屋,支洞口及压力前池均需布设临时工棚, 满足施工需要。厂区位置开阔, 现有龙河电站可作工程指挥场所, 模板加工, 钢筋制作、器材保管可就近布置场地,炸药库应远离生活区及施工作业

区。

④施工电源由现有农网供给, 坝区, 隧洞进出口, 压力前池, 共需架设4.5km的低压输电线以满足施工要求。施工用水在河底和山谷沟中取水。工程所需木材就近购买，砂石料以人工骨料为主，水泥、钢筋、炸药的等由县内供给。

    (2)主要建筑材料

坝体, 厂房和隧洞支护衬砌, 均需块石料及混凝土骨料, 区内除天池河河床和滩地有一定的砂砾石料外, 其余地段基本无天然骨料。丰富的灰岩资源是良好的人工骨料来源, 质量满足要求, 开采运输方便,建议采用人工砂砾料。

(3)施工导流
电站属小 (二) 型工程, 主要建筑物5 等5 级, 根据能源部、 水利部、 <水利水电工程施工设计规范》, 相应临时建筑物级别为 5 级,导流建筑物设计洪水重现期标准为5年一遇。底栏栅坝抢在一个枯水期施工结束, 采用导流孔导流, 即在河床中开挖一简易导流沟, 由两岸向中间延伸的办法分段施工。厂址处施工工期较长, 洪水暴涨暴落, 流量变幅较大, 采用全围导流不经济,施工期遇设计洪水时基坑允许淹没参与导流。 根据厂区布置, 导流在现龙洞电站石岸山体筑围堰一道可满足要求。
    (4)施工方法

①施工特性

主体工程含底栏栅坝, 引水枢纽、 压力前池及厂房、 升压站等,

输电线路在工程中白有比重较小, 包括其它临时工程总计土石方开挖6260m³, 隧洞石方开挖5789m³, 浆砌石3500m³ 砼1655m³, 金结制安114.5t。

②土石方开挖工程

取水工程：取水坝处施工场地相对狭窄, 交通闭塞, 但河床基岩理露, 对坝体稳定有利,同时可减少的开挖回填工作量, 为减少施工导流等临时工程工作量, 缩短工期, 应在枯水期采用分段施工的办法,宗成取水工程, 因开挖深度不大, 可采用人工钢钎配手持风钻从上至下进行浅松动爆破,石渣由人工装车, 胶轮车运输, 出渣应向下游,以不影响河道正常行洪为原则。

引水枢纽：引水枢纽以隧洞为主, 采用全断面开挖法, 为加快工程进度,尽量增加作业面,建议进口、 出口同时作业, 并选择冲沟多开支洞口, 出渣以胶轮车运输, 隧洞开挖应采用空压机打孔、 人工爆破,隧洞开挖到一定深度后应设通风设备及集水井排水设备, 通风采用轴流式鼓风机, 风带送风, 月开挖强度每作业面应在40m 以上。

厂区枢纽：压力管线及厂房基础土石开挖均大于回填方, 加之回填部位分散, 数量小, 以上所有工程均可利用开挖料再组织回填, 同时压力管道与厂房工程的施工应较好地结合, 交叉施工, 平行作业,避免施工中的相互干扰和开挖废弃料的二次搬动。

③砼工程施工

砼总量1655m³,底栏栅坝砼浇筑按照设计高程及尺寸要求开挖到

位后, 随后进行浆砌块石和砼施工, 鉴于工程量不大, 可一次立模浇至坝顶，然后进行下一断面施工。

广房砼浇筑按厂房部位,结构特征,分二期施工,第一期:主要是较低部位的尾水管, 扩散段, 尾水闸墩等仓面较大, 钢筋较少的混土。第二期:钢筋密布的地圈梁,排架柱等砼,镇墩支墩浇筑采用机械拌和,斜坡苍扬机牵引送料浇筑(设卷扬机有利钢管的安装)。

(5)施工总布置

①现有交通干线“五峰-一牛庄”、“水尽司-楠木河”。外来水泥、钢材、 机电设备均由干线运入, 机电设备运输时, 由于路面狭窄、 弯急坡陡, 应根据运输要求, 对路基路面作加固拓宽处理。

②工程所在区域内山高坡陡, 交通困难, 为便于施工, 厂区至坝址隧洞进出口、 前池应需修施工便道, 以满足材料、 设备进场要求, 坝址处的运输以人工运输为主, 厂区至前池建议采用索道运输, 厂区内以机械化运输为主。

③本工程虽属小型工程, 但施工战线较长、 分散, 施工场地狭窄,整个工程无中型施工机械。 因此, 无需设置完备的施工企业。 机构设置遵循： 尽量从简原则。

混凝土工程系统：混凝土用量相对分散, 坝址、 厂址及隧洞 衬砌,按照施工强度和工程条件宜采用人工配合移动式胶轮搅和机制备混凝土，砼骨料以人工骨料为主，设简单碎石筛分系统，施工模板，钢筋模板，钢筋可在电站施工基地设置木模成型工棚河钢筋加工棚各一处。
④弃碴场规划：本工程弃渣总量为 0.7 万m³, 在工程初步设计中, 共规划了5个渣场，2500㎡。

1#渣场位于 1#明渠和 1*隧洞附近, 地面高程810m, 地势平缓,

占地500m,可堆放弃渣0.10万m³。

2#渣场位于2#隧洞进口,地面高程760m,地势平缓,占地400㎡,

可堆放弃渣0.15万m³。

3#渣场位于2#隧洞 1#支洞出口, 地面高程760m, 地势平缓, 占地400㎡,可堆放弃渣0.15万m³。

4#渣场位于压力前池附近, 地面高程750m, 地势平缓, 占地400㎡, 可堆放弃渣0.10万m³。

5#渣场位于压力管线下部, 地面高程540m, 地势平缓, 占地500㎡,可堆放弃渣0.20万m³。

每个弃渣场均要采取有效措施防冲固坡。在对弃渣场规划时，应做好排水设施及其它安全保护，防止水土流失。

施工工期

本工程2003年12月开工，2006年3月完工，总工期27个月。引水枢纽是该工程施工的关键。任务艰巨，施工条件艰苦，该站的施工期初拟为一年半，隧洞开挖应提前一年进行，并采用三班连续作业方式进行。

工程施工准备期工作必须积极充分，末形成生产能力之前切忌盲目施工，一旦正式开工，务必讲究施工联合，合理调度。平行作业，交叉施工，争取以最短的工期使工程优质高效投产。

1.1.6土石方情况

电站土石方开挖总量1.20万m³(含临时工程),其中可利用土石方0.50万m³，弃渣0.70万m³。在查阅本工程设计文件、施工及监理资料的基础上，对土石方量进行调查监测。

本工程实际挖方为1.00万m³，利用方0.30万m³，弃渣0.70万m³。

挖方量比方案设计值减少0.19万m³；利用方量比方案设计值增加0.19万m³；弃土方量未发生变化。变化的主要原因是引水隧洞和前池、引水明渠施工方案的调整，使挖方量减少、利用方减少。

本工程土石方量平衡情况详见表1.1-1。

表1.1-1   建设期土石方量一览表   单位：万m³
	  部位
	方案设计
	实际发生
	增减情况

	
	挖方
	填方
	利用方
	弃方
	挖方
	填方
	利用方
	弃方
	挖方
	填方
	利用方
	弃方

	取水坝
	1780
	
	987
	793
	1687
	
	687
	1000
	-93
	
	-300
	207

	引水明渠
	1300
	
	705
	595
	1012
	 
	456
	556
	-288
	
	-249
	-39

	引水隧洞
	2772
	
	857
	1915
	1876
	
	206
	1670
	-896
	
	-651
	-245

	前池
	1450
	
	685
	765
	1135
	
	455
	680
	-315
	
	-230
	-85

	管线
	543
	
	235
	308
	488
	
	210
	278
	-55
	
	-25
	-30

	电站          
	3405
	
	1165
	2240
	3125
	 
	712
	2413
	-280
	
	-453
	173

	临时工程
	750
	
	366
	384
	708
	
	305
	403
	-42
	
	-61
	19

	合计
	12000
	 
	5000
	7000
	10031
	
	3031
	7000
	-1969
	
	-1969
	


1.1.7征占地情况

本工程占地包括永久占地和临时占地两部分共13亩。
永久占地包括取水坝、引水明渠、前池、压力水管、电站厂房、变电站及生活区，总占地面积9.50亩。临时占地包括隧洞进出口平台、管线开挖面、坝址、厂区临时施工占地等3.50亩。

1.1.8移民安置和专项设施改(迁)建

本工程不涉及拆迁安置和专项设施改(迁)建。

1.2 项目区概况

1.2.1自然条件

    (1)地质

区域地处鄂西南褶皱山地, 属构造剥蚀高中地区。褶皱均呈尔四向展布,两翼产状舒缓, 核部较宽, 狮子垴复式向斜的轴面走向北东85°, 倾向南, 东段因受后期北东向构造的叠加而向北东弧曲, 自问岩尖一一北山门-一中村横跨全区, 延伸长度为 8km, 组成核部的域新地层西部为三登系大治组 (T d), 东部为志留系纱帽组 (SS). 受河流下切和地壳抬升影响,中部出露二叠系一一志留系罗惹坪组大片地层, 区内无明显断层出露, 构造以裂隙为主, 地震基本裂度VI度。

地质勘察结论认为, 工程规划区域内地质构造单一, 稳定性好,

各类建筑物区域具备建筑条件。  

   (2)水文

   楠木河发源于五峰镇楠木河狮子垴, 是五峰具六大河流之一的犬池河中游的主要支流,流域面积19.42km²,地处北纬3013'-15',东经:110"38'-42, 山势陡峻,河谷深切。最高海拔高程2152.7m,河口高程480m, 流程长度9.2km, 植被良好, 森林覆盖率达90%。

流域属北亚热带季风气候, 冬寒夏热, 四季分明, 日照充足、 雨量充沛, 因地形起伏大, 地貌复杂, 小气候特征十分明显。多年平均气温13.1C,极端最高气温37.1C,极端最低气温-15C,平均无霜期247天,平均日照时数1555小时,相对湿度76%,平均风速1.3m/s。平均降雨量1388.3mm。

流域汛期4-10月降雨量1174.9mm,占全年降雨量的84.6%,枯水期降雨量213.4mm,占15.4%。

灾害性气候主要有暴雨、 山洪, 冰雹、 寒潮、 干旱等。五峰是全国的暴雨中心,历史洪涝灾害曾出现过1849,1908,1935年等特大洪涝灾害。1935年7月3日至7日连续降雨,降雨量达1318mm,日降雨422mm,近期1969年7月11日暴雨达224.3mm,1983年6月1日至 7 月14日连续降雨达 1227mm, 1996 年7月实测最大降雨量262mm。

(3)地形地貌
五峰县全境皆为山区，属武陵山支脉，系云五峰贵高原东延部分的尾部地带，系喀斯特地貌，溶洞伏流遍布全境，地势由西向东逐渐倾斜，海拔500米以上的山地占总面积的86.3%，其中海拔1200米以上的高山占44.8%，县境内最高点白溢寨顶峰--黑峰尖海拔2320.3米，海拔最低点东部渔洋河桥河峡口150米。境内沟壑纵横，峰峦重叠，群山之间夹有小块平地，县境东部的渔洋关(低山河谷)，中部的长乐坪(半高山)和西部的湾潭(高山地带)均有万亩平原展开。东半部山形浑圆，坡缓谷浅，西半部山势高峻。
(4)植被
五峰县境内林业用地1828333.3公顷，人均林地面积达0.87公顷旅游区，森林覆盖率达81%，居湖北省各县市之首，年林木生长量19万立方米，蓄积量达到350万立方米以上。
裸子植物亚门与被子植物纲共85科250属737种。裸子植物主要有马尾松、油松、华山松、落叶松、雪松、柳杉、银杏、刺柏等;被子植物主要有香樟、枇杷、紫薇、杜仲、板栗、花栎、柑桔、杜鹃、香椿、厚朴、石榴、泡桐、核桃、柿数、意杨、黄连、大叶榉、白玉兰、山楂、苹果、刺楸、梧桐、冬青、化椒、桂花、葡萄、桂竹、红楠、蓼叶竹、漆树、槐树等。后河自然保护区国家重点保护的植物有珙桐、水丝梨、鹅掌楸、黄杨、连香、银鹊、红豆杉等。

1.2.2水土流失及防治情况

(1)水土流失现状

项目区五峰镇总面积43900hm²，折合439 km²。水土流失多为水力侵蚀，其中以面蚀为主。水土流失面积达7500hm²，折合75km²，占土地总面积17.08%，其中轻度2800hm²，占流失面积37.33%；中度2900hm²，占流失面积38.66%；强度1100hm²，占流失面积14.67%，极强度500hm²，占流失面积6.67%。年均土壤侵蚀模数2695t/km²，年均土壤侵蚀总数为637.20万吨。
(2)水土流失防治情况

项目建设区五峰镇区累计治理水土流失面积4000hm²，其中基本农田400hm²，水保林1000hm²，经济林1000hm²，封山育林1600hm²，以上治理措施主要为每年度的农田水利基本建设工程、长防林工程、农业综合开发工程等投资项目。

(3)生产建设项目水土保持可借鉴经验

近来年，全县生产建设项目众多，通过类似工程的水土保持措施建设，对生产建设项目中的水土保持建设主要经验如下：

a.加强对生产建设项目水土保持方案的管理

(a)严格执行水土保持法律法规，贯彻水土保持方案“预防为主、保护优先、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的指导思想。

(b)严格执行建设项目的“三同时”制度，水土保持设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

b.主要防治措施

(a)采用工程措施、植物措施及临时措施相结合的治理方法。

(b)主体工程区是引发水土流失的主要区域，一般主体工程都采取了更有利于主体工程安全的永久工程措施和植物措施进行防护。同时，需加强弃渣场等临时占地区域的永久工程措施与临时工程措施防护，做好植物防护、植物恢复、绿化美化措施。

2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

受五峰新思电业有限责任公司委托，宜都市水利水电勘测设计院于2003年4月完成了勘测工作；2003年9月，依据《小型水力发电站设计规范》（GB50071-2002）、《小型水电站初步设计报告编制规程》（SL/T179-96）（现行标准为SL/T179-2011）和相关国家标准、行业标准完成初步设计工作。

2004年6月，宜昌市水利水电局下发关于《五峰新龙水电站初步设计报告》的批复（宜水【2004】73号）。

2.2水土保持方案设计 
    根据《中华人民共和国水土保持法》和水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，2003年9月，五峰新思电业有限责任公司委托宜都市水利水电勘测设计院编制《五峰新龙水电站水土保持方案设计报告》。

    2004 年3月，五峰县水利水电局组织召开了《五峰新龙水电站水土保持方案报告书》(送审稿)技术评审会议。宜都市水利水电勘测设计院根据根据评审意见对报告书进行了修改和完善，并完成了《五峰新龙水电站水土保持方案报告书》(报批稿)》。

    2004 年6月，宜昌市水利水电局以宜水函[2004]35号文批复水土保持方案。

2.3水土保持方案变更

    无。

2.4水土保持后续设计

宜都市水利水电勘测设计院编制中的《五峰新龙水电站初步设计报告(报批稿)》中有水土保持专章，水土保持设施基本按水保方案执行。

五峰县属于“清江流域重点治理区”水土流失重点治理区，结合实际情况，本项目的水土流失防治标准执行等级为建设类项目二级标准。详见表 2-1。

表 2-1 工程水土流失防治目标值

	防治目标
	水土流失防治目标值

	防治目标
	施工期
	试运行期

	扰动土地整治率(%)
	
	95

	水土流失总治理度(%)
	
	87



	土壤流失控制比
	0.5
	1.0

	拦渣率(%)
	90
	95

	林草植被恢复率(%)
	
	98

	林草覆盖率(%)
	
	23


3水土保持方案实施情况

3.1水土保持防治责任范围

    水土保持方案中的防治责任范围为0.86hm²。

本工程建设过程中，因实际占压、扰动范围发生了变化，导致水土流失防治责任范围亦发生了变化，截至项目完工，项目防治责任范围实际面积为0.82hm²，防治责任范围实际面积比原水土保持方案值减少了0.04hm²。

本工程水土保持方案确定的防治责任范围面积及实际发生面积统计及对比情况见表3.1-1。

    表3.1-1   水土保持防治责任范围一览表     单位：hm²

	项目分区
	水保方案设计值
	实际发生值
	增减情况

	
	项目建设区
	直接影响区
	小计
	项目建设区
	直接影响区
	小计
	项目建设区
	直接影响区
	小计

	主体工程
	0.30 
	0.05 
	0.35 
	0.29 
	0.05 
	0.34 
	-0.01 
	
	-0.01 

	弃渣场
	0.22 
	0.03 
	0.25 
	0.22 
	0.03 
	0.25 
	 
	
	 

	施工场地
	0.12 
	0.02 
	0.14 
	0.10 
	0.02 
	0.12 
	-0.02 
	 
	-0.02 

	施工便道
	0.10 
	0.02 
	0.12 
	0.09 
	0.02 
	0.11 
	-0.01 
	 
	-0.01 

	合计
	0.74 
	0.12 
	0.86 
	0.70 
	0.12 
	0.82 
	-0.04 
	
	-0.04 


防治责任范围发生变化的主要原因如下：

⑴主体工程区防治责任面积比水保方案值减少0.01 hm²。主要原因是随着工程的建设，主体工程建设区优化施工工艺、布置，调整了用地方案。

⑵弃渣区防治责任面积未发生变化。

⑶施工场地区防治责任面积较水保方案减少0.02hm²。主要原因是主要原因是在实际施工过程中，实际施工场地面积减小，导致施工场地占用区水土流失防治责任范围减少。

⑷施工便道区防治责任面积较水保方案减少了0.01hm²。由于地形条件的限制，施工便道长度减少，导致施工便道占用区水土流失防治责任范围减少。

3.2弃渣场设置

3.2.1弃渣场位置、弃渣量及占地面积

五峰新龙水电站主体工程和临建工程在建设中产生一定数量的弃渣，经测算工程总的开挖土石方量1.20万m³，其中利用0.50万m³，工程弃渣总量0.70万m³。对于工程多余弃渣必须设专门场地用来堆放。现根据主体工程总体布置和弃渣来源，合理布置弃渣场。

本工程规划弃渣场5个，面积2500㎡。具体分布情况如下：

1#渣场位于1#明渠和1#隧洞附近，地面高程810m,地势平缓，占地500㎡，可堆放弃渣0.10万m³。

2#渣场位于2#隧洞进口，地面高程760m,地势平缓，占地400㎡，可堆放弃渣0.15万m³。

3#渣场位于2#隧洞1#支洞出口，地面高程760m,地势平缓，占地400㎡，可堆放弃渣0.15万m³。

4#渣场位于压力前池附近，地面高程750m,地势平缓，占地400㎡，可堆放弃渣0.10万m³。

5#渣场位于压力管线下部，地面高程540m,地势平缓，占地500㎡，可堆放弃渣0.20万m³。

3.3取料场位置

本工程未设置取料场。

3.4水土保持措施总体布局

项目建设区水土流失防治将工程措施与植物措施相结合，做到因害设防、防治和利用结合，形成完整的防治体系。根据不同施工区的特点，建立分区防治措施体系，弃渣场以护坡工程为主；施工道路以护坡、排水工程措施为主，绿化措施为辅；整个施工区土地整治，实施绿化工程相结合，合理利用水土资源，优化生态环境。
本水土保持方案措施防治体系见防治体系图3.4-1。

图3.4-1 水土流失防护体系框图
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3.5水土保持设施完成情况

3.5.1工程措施完成情况

    在查阅本工程设计文件、施工及监理资料的基础上，对项目区已实施的水土保持措施进行调查监测。截至目前，本工程实施的水土保持工程措施包括：土地平整1025㎡、M7.5浆砌块石305m³、砼排水沟（C15）15.4m³、砼排水沟模板5.1㎡、整地还田1.2亩。
    水土保持方案设计的水土保持工程措施和实施的水土保持工程措施类型及工程量对比见表3.5-1。

表3.5-1  水土保持工程措施监测结果一览表

	序号
	工程措施
	单位
	设计工程量
	实际工程量
	增减情况

	1
	土地平整
	㎡
	1360
	1025
	-335

	2
	M7.5浆砌块石
	m³
	374
	305
	-69

	3
	砼排水沟C15
	m³
	12.5
	15.4
	2.9

	4
	砼排水沟模板
	㎡
	3.13
	5.1
	1.97

	5
	整地还田
	亩
	1
	1.2
	0.2


    各项措施变化原因分析如下：
    (1)土地平整
    土地平整减少335㎡。由于在实际施工过程中，所需要土地平整的面积减小，所以工程量也减小。

    (2)M7.5浆砌块石
    浆砌块石减少69m³。由于在实际施工过程中，所需要浆砌石沟渠长度减小，所以工程量也减小。

    (3)砼排水沟（C15）
砼排水沟增加2.9m³。由于在实际施工过程中，所需要砼排水沟渠长度增加，所以工程量也增加。

(4)砼排水沟模板
砼排水沟模板增加1.97㎡。由于在实际施工过程中，所需要砼排水沟渠长度增加，所以模板工程量也增加。

(5)整地还田
整地还田增加0.2亩。由于在实际施工过程中，所需要整地还田增加，所以工程量也增加。

3.5.2植物措施完成情况

    通过现场验收，本工程植物措施包括：植树110棵、草皮护坡1100㎡。本工程已实施的水土保持植物措施数量与方案设计工程量对比情况见表3.5-2。

表3.5-2   实施的水土保持植物措施数量与设计工程量一览表

	序号
	植物措施
	单位
	设计工程量
	实际工程量
	增减情况

	1
	草皮护坡
	㎡
	1100
	1025
	-75

	2
	植树
	棵
	110
	100
	11


各项措施变化原因分析如下:

    经现场验收，各渣场植物措施防护基本到位，建议建设单位加强植物措施管护，以最大限度减少水土流失发生。
3.5.3临时措施完成情况

    本工程施工过程中采取的临时防护措施主要有以下4个方面：

    ①在雨天施工时，对临时占地区采取了临时排水和袋装土拦挡工程。

    ②遇到大风天气时，对易起尘场所及机械、人为活动扰动频繁区域采取了洒水、塑料布临时苫盖等抑尘措施。

    ③对临时回填土堆放和建筑垃圾一般按照设计要求在指定的地方进行集中堆放，并采取拦挡、临时排水和苫盖等临时防护措施。

    ④在施工建设区域设置临时土质排水沟，以拦截泥沙和疏导地表径流。

建设过程中已实施的临时措施包括：临时袋装土挡土墙50m，临时覆盖120m2，临时排水沟100m。临时措施完成情况见表3.5-3。

 表3.5-3    水土保持临时措施完成情况一览表
	序号
	临时措施
	单位
	设计工程量
	实际工程量
	增减情况

	1
	临时排水沟
	m
	
	100
	100

	2
	临时覆盖
	㎡
	
	120
	120

	3
	临时袋装挡土墙
	m
	
	50
	50


    各项措施变化原因分析如下：
一方面是由于实际施工过程中的调整，另一方面为最大限度的减少水土流失，所以增加临时排水沟、临时覆盖及临时袋装挡土墙。

3.6水土保持投资完成情况

根据水保方案，五峰新龙水电站计划水土保持措施总投资9.52万元。其中工程措施投资6.60万元,植物措施投资0.67万元，临时工程投资0万元，独立费用0.59万元,基本预备费0.24万元,水土保持设施补偿费1.43万元。    

根据实际施工情况，五峰新龙水电站实际完成水土保持措施总投资9.31万元。其中工程措施投资为5.56万元，植物措施投资为0.65万元，其它临时工程投资为0.94万元，独立费用0.51万元，损坏水土保持设施补偿费1.43万元。

五峰新龙水电站完成水土保持投资情况见表3.6-1。

表3.6-1  水土保持方案设计与实际完成投资对照表  单位：元

	序号
	工程或费用名称
	水保设计投资
	实际投资
	增减情况

	
	第一部分  工程措施
	65950.09 
	55638.17 
	-10311.92 

	1
	土地平整
	2230.40 
	1681.00 
	-549.40 

	2
	M7.5浆砌块石
	58869.68 
	48008.70 
	-10860.98 

	3
	砼排水沟C15
	2756.25 
	3395.70 
	639.45 

	4
	砼排水沟模板
	93.76 
	152.77 
	59.01 

	5
	整地还田
	2000.00 
	2400.00 
	400.00 

	 
	第二部分  植物措施
	6732.00 
	6458.00 
	-274.00 

	1
	草皮护坡
	5632.00 
	5248.00 
	-384.00 

	2
	植树
	1100.00 
	1210.00 
	110.00 

	
	第三部分  临时工程
	
	9431.60 
	9431.60 

	1
	临时排水沟
	
	1886.00 
	1886.00 

	2
	临时覆盖
	
	273.60 
	273.60 

	3
	临时袋装挡土墙
	
	7272.00 
	7272.00 

	
	第四部分  独立费用
	5923.58 
	5060.84 
	-862.74 

	1
	建设管理费
	1453.64 
	1241.92 
	-211.72 

	2
	科研勘设咨询费
	2180.46 
	1862.89 
	-317.57 

	3
	施工期水土保持监测费
	726.82 
	620.96 
	-105.86 

	4
	工程质量监督费
	109.02 
	93.14 
	-15.88 

	5
	工程建设监理费
	1453.64 
	1241.92 
	-211.72 

	
	第一至第四部分合计
	78605.67 
	76588.61 
	-2017.06 

	
	预备费（3%）
	2358.17 
	2297.66 
	-60.51 

	
	工程静态投资
	80963.84 
	78886.26 
	-2077.58 

	
	工程总投资
	80963.84 
	78886.26 
	-2077.58 

	
	水土流失补偿费
	14250.00 
	14250.00 
	

	
	总合计
	95213.84 
	93136.26 
	-2077.58 


投资变化原因如下：

    (1)工程措施投资变化的原因

    实际完成的工程措施投资较水保方案相比减少1.03万元，主要原因为：由于现场中挡土墙、土地平整减少，相应工程措施投资减小。

    (2)植物措施投资变化的原因

    实际完成植物措施投资较水保方案减少0.027万元，主要原因为：工程区建设范围减小，相应植物措施投资减小。

    (3)临时措施投资变化的原因

临时措施投资较水保方案增加0.94万元，主要原因：实际施工过程中的调整及最大限度的减少水土流失，所以增加临时措施。

    (4)独立费用变化的原因

独立费用较水保方案减少0.086万元，主要原因为：建设管理费、科研勘设咨询费、施工期水土保持监测费、工程质量监督费、工程建设监理费减少。

    (5)水土保持设施补偿费变化的原因

水土保持设施补偿费未发生变化。

4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1建设单位质量管理体系和制度

    (1)为了做好水土保持工作，五峰新思电业有限责任公司成立了水土保持管理领导小组，公司经理兼任组长，各部门负责人、施工单位项目负责人、总监、设计代表任成员，安全环保部负责日常工作。

    (2)公司各有关部门的水保管理职责

    a. 安全环保部

    (a)项目可行性研究批复后，组织开展水土保持方案编制工作，及时将水土保持方案报送主管部门组织审查。

    (b)按照水土保持方案文件及其批复意见，组织开展水土保持监测工作。

    (c)负责组织水保交底和管理工作，督促检查水土保持方案文件及其批复意见落实情况，以满足水保规定和要求。

    (d)组织参建单位定期召开项目水保工作协调会议，解决地方水保部门提出的水保问题；协调市水行政主管部门推进相关工作。

    (e)负责水保验收协调，依法合规取得水保验收意见。

    b.工程技术部

    (a)组织水土保持保护工程方案审查和工程变更工作，如工程项目发生重大变化，设计应落实水土保持评价批复意见。

    (b)负责水土保持工程设计、实施和验收与主体工程“三同时”。

    c.计划财务部

    (a)组织水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持监理等招标、合同签订工作。

    (b)对水土保持监测、水土保持监理等单位人员履约情况进行检查。

    d.安全质量部

    (a)参与水土保持分部工程和单位工程的验收，并对水土保持工程质量安全进行管理。

    (b)负责水土保持工程监督检查。协助调查处理现场发生的水土保持工程事件。

4.1.2设计单位质量管理体系和制度

    设计单位项目经理全面负责本项目的各项工作，统筹水土保持方案的编制工作，对各编制人员形成的方案各个章节进行汇总、审查、修改，同时组织方案报告书的审查和报批等工作，保证工作成果的质量和完成时间。设计人员按项目经理的统一部署的分工职责和规定要求，各自完成水土保持方案报告书的有关内容，并对所承担部分内容的完整性、准确性、一致性和表述质量负责。设计人员在项目经理统一组织领导下，完成方案报告书编制工作。

4.1.3监理单位质量控制体系和管理制度

    (1)监理项目制度

    本工程水土保持工程监理项目部，实行总监理工程师负责制。总监理工程师作为履行监理技术服务合同的全权负责人，行使合同所赋予的全部权限，领导监理部严格按照合同文件的规定开展工作，全面地向监理单位和建设单位负责。驻地监理在总监理工程师的授权范围内对所负责的施工标段的现场工作进行监理，主要是质量控制。监理部内部监理人员责任分明，切实履行自己的职责，做到既有分工又有合作。为切实做好监理内部管理工作，监理项目部制定了监理人员守则、监理工作主要方法、监理工作制度以及监理工作主要程序等规章制度，明确了各级监理人员的职责，保证了监理工作的有序开展和监理内部管理体系的有效运作，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，并取得了良好的实效。

4.1.4施工单位质量保证体系和管理制度

(1)施工单位是水保工作实施主体，建立水保工作制度和保证措施，配备专职管理人。

    (2)严格按施工图设计中的水土保持工程措施及要求组织实施。

    (3)将水保内容列入各级技术交底方案。

    (4)主动接受地方水行政主管部门、建设单位、监理单位的管理、监督检查，及时整改检查中发现的水土保持相关问题。

    (5)发生水土保持事件，及时向现场指挥部、监理单位报告。

    (6)参与水保工程竣工验收工作。

    综上所述，各参建单位根据建设单位关于水土保持工作的要求，组织制定了项目水土保持实施细则，制定完善了各项建设管理制度，制订实施细则和安全质量控制专项办法和指南，全面规范现场管理，明确各级质量责任人，落实质量责任制，形成由建设单位统一组织，监理单位日常监理，设计单位技术支持，施工单位具体落实的良好质量控制体系。
4.2各防治分区水土保持质量评定

4.2.1工程项目划分

    根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2017]365号)，结合工程的实际情况，本次验收遵循“全面普查、重点详查”的原则，对各防治分区内各类水土保持措施进行分区、分类、分项核查，核查内容主要包括防护、防洪排导、植被建设、临时防护等4个单位工程。

根据《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，本项目水土保持设施共划分4个单位工程，11个分部工程，36个单元工程，项目划分情况见表4.2-1。

表4.2-1      水土保持工程项目划分

	单位工程
	分部工程
	单元工程

	名称
	分区
	序号
	名称
	质量评定
	单元工程数量(个)
	质量评定

	防护工程
	弃渣场区
	1
	浆砌石挡墙
	合格
	6
	合格

	防洪排

导工程


	枢纽工程区
	2
	排水沟
	合格
	2
	合格

	
	弃渣场区
	3
	排水沟、沉砂池
	合格
	8
	合格

	
	施工场地区
	4
	排水沟
	合格
	2
	合格

	
	施工便道区
	5
	排水沟、沉砂池
	合格
	4
	合格

	植被建

设工程
	枢纽工程区
	6
	植树、种草、撒播草籽
	合格
	2
	合格

	植被建

设工程
	弃渣场区
	7
	植树、种草、撒播草籽
	合格
	4
	合格

	植被建

设工程
	施工场地区
	8
	植树、种草、撒播草籽
	合格
	1
	合格

	植被建

设工程
	施工便道区
	9
	植树、种草、撒播草籽
	合格
	3
	合格

	 临时防护工程

导工程
工程
工程
	弃渣场区
	10
	临时覆盖
	合格
	2
	合格

	
	施工便道区
	11
	临时覆盖
	合格
	2
	合格


4.2.2各防治分区工程质量评价

    工程质量检验应按《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1-6-2008)、《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)及国家和行业现行技术标准的有关规定进行。

    主要依据《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)，本项目水土保持设施共划分4个单位工程，11个分部工程，36个单元工程，项目划分及质量评定结果见表4.2-1。

    (1)单元工程质量评定

    通过施工单位质检部门组织自评，监理单位核定，36个单元工程的质量评定全部合格。

    (2)分部工程质量评定

    在施工单位质检部门自评的基础上，监理单位复核，建设单位核定。因36个单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格，故11个分部工程的质量评定全部合格。

    (3)单位工程质量评定

    在施工单位质检部门自评的基础上，建设单位、监理单位复核，质量监督单位核定。因11分部工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格，故4个单位工程的质量评定全部合格。

    (4)工程项目质量评定

    质量监督单位在单位工程质量评定的基础上核定。

五峰新龙水电站实施完成的挡渣墙、排水沟、沉砂池等水土保持工程设施，建筑物料石块石的规格、质量符合设计标准，胶合材料性能良好，各构件与地面的结合部位牢固，衬砌质量“平、稳、紧、满”，排水设施出口处消能设施完备，规格尺寸与施工质量符合设计要求，经暴雨洪水考验，设施基本完好，工程量和施工质量满足水电站生产需要和水土保持要求，符合国家有关质量管理的规定和标准，经初步运行，效果良好。防洪设施、排水设施及挡渣设施布局合理，弃渣没有大量流失到河道造成严重的输沙和污染。工程措施总体质量为合格。

五峰新龙水电站整体绿化景观效果好，质量合格，满足水土保持恢复植被、改善生态环境和工作环境的要求。

五峰新龙水电站的水土保持设施建设，因害设防，因需设防，布设合理，管护到位，4个单位工程的质量评定全部合格，本项目水土保持设施建设质量评定为合格。

五峰新龙水电站水土保持设施由工程措施、植物措施和临时措施组成。根据现场调查，结合主体工程监理、水土保持监理的复核，本项目的水土保持工程质量满足设计要求，外观质量良好，植物设施成活率、覆盖率能够达到水土保持造林标准要求。实施的相关措施能够起到保持水土，保障主体工程安全运行的作用，总体质量合格。

5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

本工程2006年3月建成并投入试运行以来，各项水土保持措施均有效的发挥了其防护作用。经历2016年7年19日和2017年7年15日特大暴雨后，水土保持效果明显，但弃渣场部分挡渣墙地表植物恢复力度不够。建议建设单位加强植物措施管护，以最大限度减少水土流失发生。

5.2水土保持效果

    (1)扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内的扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地面积。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积。其计算公式如下：

扰动土地整治率=(建筑广场道路硬化面积+水域面积+工程措施+植物措施)/扰动土地总面积

建筑道路场地硬化面积=实际的各项建筑、场地硬化、道路占地等。

本工程防治责任范围内累计扰动土地面积为0.63hm²，扰动土地整治面积为0.59hm²，扰动土地整治率为95.23%，水保方案设计防治目标为95%。本工程水土流失扰动土地整治率详见表5.2-1。

表5.2-1   本工程扰动土地整治率一览表

	防治分区
	扰动地表面积（hm²）
	扰动土地整治面（hm²）
	扰动土地整（%）
	目标值（%）

	主体工程
	0.28 
	0.26 
	92.85
	95

	弃渣场
	0.19 
	0.19 
	100
	

	施工场地
	0.08 
	0.07
	87.5
	

	施工便道
	0.08 
	0.08 
	100
	

	合计
	0.63
	0.59
	95.23
	


    (2)水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理面积占项目建设区内水土流失总面积的百分比。计算公式如下：

水土流失总治理度=（工程措施+植物措施)/( 扰动面积-建筑道路场地硬化面积-水面面积)

    通过调查监测和前期施工资料收资分析，本工程建设区水土保持措施面积为0.55hm²，水土流失面积为0.63hm²，水土流失总治理度为94%，水保方案设计防治目标为87%。本工程水土流失治理度详见表5.2-2。

  表5.2-2    本工程水土流失总治理度一览表

	防治分区
	水土流失总面积
（hm²）
	水土流失治理达标面积（hm²）
	建筑物及场地道路硬化面（hm²）
	水土流失总治理（%）
	目标值（%）

	主体工程
	0.28 
	0.23 
	0.03 
	93
	87

	弃渣场
	0.19 
	0.19 
	
	100
	

	施工场地
	0.08 
	0.06 
	0.01 
	88 
	

	施工便道
	0.08 
	0.07 
	
	88 
	

	合计
	0.63
	0.55 
	0.04 
	94 
	


(3)拦渣率

拦渣率是指水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比。其计算公式如下：

拦渣率=实际拦挡的弃土（石渣）/工程总弃土（石渣）
本工程水土保持方案确定的土石方开挖总量1.20万m³，其中可利用方0.50万m³，弃方0.70万m³，弃方通过渣场处理。

在查阅本工程设计文件、施工及监理资料的基础上，对土石方量进行调查监测。工程实际挖方为1.00万m³，利用方0.30万m³，弃渣0.70万m³。

挖方量比方案设计值减少0.19万m³；利用方量比方案设计值增加0.19万m³；弃土方量未发生变化。变化的主要原因是引水隧洞和前池、引水明渠施工方案的调整，使挖方量减少、利用方减少。
    本工程落实已有的水土保持措施和新增的水土保持防护措施后，拦渣率可经达到本工程水土保持方案设计的目标值95%。

    (4)土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。其计算公式如下：

土壤流失控制比=容许土壤流失强度/治理后平均土壤流失强度

    本项目土壤流失控制比计算采用在基准面积范围内，容许土壤流失量与经实施各项水土保持措施后区内的年平均土壤流失量之比，该指标反映了水土流失治理控制土壤流失量的相对大小。

    根据《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》(鄂政发〔2000〕47号)，项目区为省人民政府划分的水土流失重点治理区、长江上游水土保持项目区。按照《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)第5.0.2条规定，项目水土流失防治标准执行等级为二级。本工程所在地的水土流失形式主要以水力侵蚀为主，在侵蚀形态上，水力侵蚀又分面蚀、沟蚀。项目区土壤侵蚀以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主，普遍存在的水土流失形式主要是面蚀和溅蚀。侵蚀强度以轻度为主。本工程区容许土壤流失量为500t/km²·a。

    截止监测结束期末，项目区的土壤侵蚀模数值加权平均值为565/km²•a，本工程土壤流失控制比为0.80。

本工程水土流失治理度详见表5.2-3。

    表5.2-3           本工程土壤流失控制比一览表

	防治分区
	水土流失面积（hm²）
	项目区容许值（t/km²·a）
	侵蚀面积（hm²）
	侵蚀模数（t/km²·a）
	水土流失控制比
	目标值

	主体工程
	0.28 
	500
	0.28 
	625
	0.80
	0.7

	弃渣场
	0.19 
	500
	0.19 
	714
	0.70
	

	施工场地
	0.08 
	500
	0.08 
	667
	0.75
	

	施工便道
	0.08 
	500
	0.08 
	500
	1
	

	合计
	0.63
	/
	0.63
	/
	/
	


 (5)林草植被恢复率

    林草植被恢复率是指项目建设区内植被恢复面积占建设区面积范围内可恢复植被面积百分比。其计算公式如下：

    林草植被恢复率=植物措施面积/(可绿化面积=水土流失面积-复耕面积-工程措施面积 )
五峰新龙水电站植物措施监测结果可知，已恢复植被面积0.45hm²，可恢复植被的面积为0.44hm²，由此可得出本工程运行初期林草植被恢复率为97.77%，水保方案设计防治目标为97%。本工程各分区的林草植被恢复率见表5.2-4。

    表5.2-4        各分区的林草植被恢复率计算结果

	防治分区
	可恢复植被面积（hm²）
	林草植被面积（hm²）
	林草植被恢复率（%）
	目标值（%）

	主体工程
	0.28 
	0.27 
	96.43
	97

	弃渣场
	0.10 
	0.10 
	100
	

	施工场地
	0.04 
	0.04 
	100
	

	施工便道
	0.03 
	0.03 
	100
	

	合计
	0.45
	0.44
	97.77
	


   (6)林草覆盖率

林草覆盖率则是指项目建设区内的林草面积占建设区面积的百分比。其计算公式如下：

林草覆盖率=植物措施面积/项目建设区面积

根据监测结果，本工程植物措施面积为0.44 hm²，项目建设区的面积为0.63 hm²，林草覆盖率为70%，水土保持方案设计值为22%。本工程各分区的林草覆盖率见表5.2-5。

  表5.2-5    各区的林草覆盖率计算结果
	防治分区
	项目建设区面积（hm²）
	林草植被面积（hm²）
	林草覆盖率（%）
	目标值（%）

	主体工程
	0.28 
	0.27 
	96
	22

	弃渣场
	0.19 
	0.10 
	53 
	

	施工场地
	0.08 
	0.04 
	50
	

	施工便道
	0.08 
	0.03 
	38
	

	合计
	0.63 
	0.44 
	70 
	


综合上述对本项目水土流失防治效果的6项指标分析，扰动土地整治率为95.23%，水土流失总治理度为94%，流失控制比为0.80，拦渣率为100%，林草植被恢复率为97.77%，林草覆盖率为70.0%。本项目水土流失防治目标详见表5.2-6。

         表5.2-6          水土流失防治效果一览表

	指标
	方案设计值
	实际达到值
	是否达标

	扰动土地整治率（%）
	95
	95.23
	达标

	水土流失总治理度（%）
	87
	94.00
	达标

	拦渣率（%）
	90
	100
	达标

	水土流失控制比
	0.70
	0.80
	达标

	林草植被恢复率（%）
	97
	97.77
	达标

	林草覆盖率（%）
	22
	70
	达标


    从表5.2-6中数据可知，通过实施各项水土保持措施，本工程六项防治指标均达到水土保持方案中确定的防治目标。

5.3公众满意程度

本次评定过程中开展了项目建设区周边公众对本项目建设的满意程度调查，本次调查共发放调查表30份，收回30份，反馈率100%。为使调查结果具有代表性，调查工程周边不同职业、不同年龄段的公众。被调查对象基本情况表见表5.3-1。

表5.3-1   调查对象基本情况表

	统计类别
	统计

	调查对象
	个人
	30
	单位
	0

	性别
	女
	16
	男
	14

	年龄
	<40岁
	17
	≥40岁
	13

	学历
	高中以下
	15
	高中及以上
	15

	职业
	农民
	21
	工人
	7
	其他
	2

	住所距离
	500m以内
	11
	500m以外
	19


从调查结果可以看出，30名被调查者均认为工程建设过程中采取了种草等措施，工程施工期间对农事活动基本无影响，无弃土弃渣乱弃现象，对周边河流等没有产生淤积，工程运营后对林草生长情况和占用林草地或农地恢复情况满意。详见5.3-2。

            表5.3-2    水土保持社会调查结果统计

	编号
	调查内容及观点
	人数

	1
	生产建设过程中有无植树种草活动
	有
	29

	
	
	没有
	1

	2
	施工期间对农事活动的影响
	无影响
	28

	
	
	影响较小
	2

	
	
	影响较大
	

	3
	施工期间有无乱弃渣土行为
	有
	

	
	
	没有
	30

	4
	工程运营后的林草生长情况是否满意
	满意
	30

	
	
	不满意
	

	
	
	不清楚
	

	5
	工程占用林草地或农用地恢复情况
	满意
	29

	
	
	不满意
	

	
	
	不清楚
	1

	6
	对周边河流、沟渠、水塘有无影响
	无影响
	29

	
	
	影响较小
	1

	
	
	影响较大
	


调查结果表明，项目区周围群众多数认为工程对促进当地经济发展有良好的促进作用，在项目建设过程中，利用工程措施、植物措施使工程建设造成的水土流失得到有效治理，各项措施布设合理得当，林草植被建设较好，有效控制和治理了工程建设生产对周边环境产生的影响。

6水土保持设施管理

6.1组织领导

    五峰新思电业有限责任公司成立了水土保持工作领导小组，小组由运行、维护等部门负责人组成，全面负责本项目水土保持设施的管理与维护工作。

    领导小组职责主要为：

    (1)贯彻执行有关国家水土保持法律法规；

    (2)督促水土保持相关措施的实施；

    (3)讨论、解决施工过程中出现的水土保持相关问题。

    在项目建设过程中领导小组不定期宣传水土保持理念，发现问题直接向负责人汇报，领导小组提出解决方案。有利于方案设计的水土保持措施的落实，使之有效的起到水土保持作用，保护项目周边的生态环境。

6.2规章制度

6.2.1宣传教育培训制度

    开展形式多样的宣传教育活动，要求施工单位参加水土保持例会，增强施工人员的“保持水土、人人有责”的意识和责任感；在施工现场和生活区，设置水土保持宣传栏和标志牌，特别是土石方作业时间长、工程量大的区域，同时加强对周边作业带的控制，减少施工影响区的范围，保护周边生态环境。

6.2.2检查制度

    根据水土保持目标，领导小组每季度组织水保大检查，包括水土保持工作的落实情况，发现问题，找出原因，制定纠正措施及时整改。为保证水土保持设施的完好、有效，提高水土保持防治能力，确保水库安全运行。

6.3建设管理

    工程建设全面实行了项目法人制、招标投标制和合同管理制，在工程实施过程中，把水土保持工程的建设与管理纳入到整个项目工程的建设和管理体系中，形成建设、设计、施工、监理及地方水土保持主管部门“五位一体”的管理模式。建设单位成立了由建设、设计、施工、监理等各参建单位组成的工程质量管理部，全面组织、协调、规范建设工程质量管理工作。

    参建各方在各自合同责任范围内各负其责，工程质量的控制贯穿于工程设计、工程招标发包、工程施工，直至工程项目竣(交)工验收和质量保证期结束的全过程，对构成或影响工程质量的人员、工程材料设备、施工机械、检测仪器、工程设计、施工方案、施工环境等所有因素进行全面的质量管理。

    工程建设期间，施工单位五峰立达建设工程有限责任公司认真履行合同。2003年12月工程开工，2006年3月完工，各项水土保持工程基本依据水土保持要求与主体工程施工进度同步实施完成。
6.4水土保持监测

    本工程于2003年12月开工，2006年3月完工，总工期27个月。2004年3月，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司承担了五峰新龙水电站的水土保持监测工作。

    为保障监测工作高质量、高效率完成，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司组织了一支专业知识强、业务水平熟练、监测经验丰富的水土保持队伍，成立了水土保持监测项目组，针对该工程实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工。接受委托后，宜昌友好生态工程咨询有限责任公司组织工作人员赴工程现场进行实地查勘、调查研究，结合工程《水土保持方案》，在项目区内布设了相应的监测点和监测设施，对该工程项目实施水土保持监测工作。

根据水土保持监测报告，本工程实际扰动土地面积为0.63hm²，共造成土壤流失量为6.39t。本工程实际挖方为1.00万m³，利用方0.30万m³，弃方0.70万m³。

通过采取各项水土保持措施后，有效防治了水土流失，扰动土地整治率为95.23%，水土流失总治理度为94%，流失控制比为0.80，拦渣率为100%，林草植被恢复率为97.77%，林草覆盖率为70.0%。项目建设区原有水土流失得到基本治理，生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善。

本项目在建设过程中，建设单位按照主体设计、水土保持方案等，采取了一系列行之有效的水土保持措施，监测结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局基本合理，有效地控制了因工程建设引起的水土流失。建设后期，防治责任范围采取了适宜的水土保持措施。项目区内水土流失基本得到控制。

 验收组认为：

 (1)监测单位确定的监测范围合理、内容安排合理、监测时段划分合理、设计监测点合理、监测方法实用有效、基本能够满足监测工作需要；

(2)监测单位按照监测对象实施了监测工作，现场监测工作细致、监测进场实际虽然滞后，但监测频次基本满足监测要求、且后期监测工作补植措施落实到位，故获得的监测数据可靠；

(3)监测单位编制的监测成果报告符合相关规范规定、监测成果数据分析合理、监测成果数量满足开发建设项目水土保持监测要求；

综上所述，监测总结报告可作为项目验收依据之一。

6.5水土保持监理

6.5.1监理单位及人员

    受建设单位委托，2003年12月，宜昌市水利水电工程建设监理中心开展了本工程水土保持监理。总监理工程师是履行本监理合同的全权负责人，负责组织和领导水土保持监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。监理单位共委派监理代表3名，其中总监理工程师1名，监理工程师1名，监理员1名。在总监领导下开展监理工作。水土保持监理组进驻后，对已完结部分的主体工程进行检查、初验，对正在施工的工程按照水土保持工程建设监理的有关规定进行监督管理。

6.5.2监理内容

    为了保证各项措施的落实，监理单位制定了各项工作制度，主要包括措施审查制度、监督检查制度、工作记录制度、工作报告制度、书面确认制度、例会和专题会制度。

    根据本工程水土保持项目工作内容和特点，监理单位有针对性的实施了进度、质量、投资及安全控制，主要包括以下几方面内容：

    督促承包人建立完善的水土保持管理体系；

    审批承包人所报的水土保持措施，对水土保持措施的落实进行全面监控，对专项水土保持设施建设进行全过程现场监理，防止和减轻水土流失。

    参加有关水土保持工作例会及有关水土保持管理、工程检查、工程验收等活动，组织召开水土保持问题现场协调会。

6.5.3监理过程

    本工程现场监理工作时段为2003年12月至2006年3月，主要进行施工现场水土保持监理工作。监理工作严格依据现行规范和标准、施工图、施工承包合同、监理服务合同，执行“三控制、两管理、一协调”的监理工作。
    本工程监理范围为工程实际项目建设区，由枢纽工程区、弃渣场区、施工生产生活区、施工道路区。

    监理单位以质量控制为核心，工作方式以巡视为主，旁站为辅。监理工作中对开工申请、工序质量、中间交工等进行严格监督与控制，检查承包人的各种施工原始记录并确认，记录好质量监理日志和台账。巡视过程中若发现问题，水土保持监理工程师即要求承包人限期整改，并在整改过程中及时跟踪、检查。

    通过现场验收，36个单元工程的质量全部合格；11个分部工程的质量全部合格；4个单位工程的质量全部合格。合格率 100%。

   通过查阅本工程水土保持监理规划和水土保持监理总结报告，验收组认为，监理单位根据工程实际情况，制定了较合理的监理方案，采用合理可行、可操作性强的监理方法开展监理工作，并按照水土保持专业监理相关规范执行，监理成果满足规范要求，能为水行政主管部门的监督检查和水土保持专项竣工验收提供了数据基础。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

    本工程于2003年12月开工，2006年3月完工，当地水土保持监督部门到工程现场对项目水土保持工程进行监督检查，并对在检查中发现的问题，及时提出整改意见和建议，建设单位按要求逐一落实，从而减少了工程建设过程中水土流失的发生，促进了水土保持“三同时”制度的落实。

    2006年6月，五峰县水利水电局检查了五峰新龙水电站水土保持工作，督促建设单位认真整改，进一步做好项目建设中的水土保持工作。监督检查针对工程建设情况提出了以下意见和建议：

    (1)项目参建单位对水土保持工作重视不够，对水土保持工作内容不熟悉。部分施工单位、监理单位对水土保持方案的内容不太了解，存在监管不够严格、制度执行不够到位等问题。

    (2)部分施工场地裸露，未及时采取排水、绿化等防治措施。

    (3)场内道路边坡存在大量裸露地表，未采取绿化措施，存在一定水土流失。

    (4)施工过程中缺乏一些临时拦挡、苫盖、排水等水土保持临时措施。

    根据工程建设现状提出整改意见及建议：

    (1)项目建设单位要加强对水土保持工作的领导，认真抓好各项水土保持管理制度的落实，强化参建各方的水土保持责任，进一步明确各方的水土保持职责。

    (2)进一步完善取(弃)土场、施工生产生活区、施工道路等区域水土保持防护措施，加强施工过程中的水土流失控制。施工工序安排要充分考虑水土保持工作的要求，要充分剥离和综合利用表土，以保证弃土场后续植被恢复对覆土的要求，尽快完善弃土场的排水和拦挡措施，挡土墙要严格按水土保持方案要求施工。

    (4)加强对参建各方管理人员水土保持业务知识的培训，进一步学习掌握水土保持法规和技术要求，特别是强化对施工单位施工过程的管理，确保各参建单位切实履行好相应的水土保持职责。

    经验收单位现场复核，建设单位积极落实水行政主管部门监督检查意见和验收单位的完善意见，工程防护措施到位、植被已基本恢复，且无重大水土流失安全隐患，达到了水土流失防治目标。
6.7水土保持补偿费情况

根据批复的水土保持方案报告书，建设单位五峰新思电业有限责任公司已向五峰县水利水电局缴纳0.10万元水土保持补偿费，还需补交1.33万元水土保持补偿费。详见附件。

6.8水土保持设施管理维护

    本工程由五峰新思电业有限责任公司负责五峰新龙水电站运行管理，具体管护由相关职能部门负责。通过建立管理养护责任制，落实专人对水土保持工程措施出现的局部损坏进行修复、加固，对植物措施及时进行养护、补植，使其发挥保持水土、改善生态环境的作用。

    为保证水土保持设施的完整性、稳定性，维持其正常运行，管理人员定期进行场地巡查，检查完建措施有无残缺、破损、变形或坍塌，发现问题及时向主管领导汇报，以组织修复或加固施工。

从目前的运行情况看，水土保持管理做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

7结论

7.1结论

    (1)水土保持程序完备，水土保持“三同时”制度得到落实

    本工程按照水土保持法律法规的规定编报了水土保持方案并取得相关部门的批复文件，水土保持工程设计、施工、监理、质量评定、监测、财务支出的相关文件资料齐全，工程建设过程中能够较好地按照水土保持方案的要求开展水土保持工作。水土保持工程管理被纳入了整个主体工程建设管理体系，组织领导措施基本落实。施工建设过程中，明确了项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的水土保持职责，强化了对水土保持工程的管理，实行了“监测单位控制，承包商保证，政府监督 ”的质量管理体系，确保了水土保持方案的顺利实施。

    工程建设过程中建设单位积极配合各级水行政主管部门的水土保持监督检查工作，并对水行政主管部门的监督检查意见和验收单位的完善意见逐项予以认真落实。

    (2)水土保持措施质量情况

    工程建设过程中，建设单位对水土流失防治责任区内的水土流失进行了较全面、系统的整治，完成了水土保持方案确定的各项防治任务。已实施的各项水土保持工程措施安全稳定、运行良好；项目区种草等水土保持林草措施植被生长恢复良好，评估核查的单位工程、分部工程、单元工程质量合格，达到了水土流失防治要求。

    (3)水土流失治理效果

    通过采取各类水土流失防治措施，工程建设产生的水土流失得到了有效控制，扰动土地整治率为95.23%，水土流失总治理度为94%，流失控制比为0.80，拦渣率为100%，林草植被恢复率为97.77%，林草覆盖率为70.0%。各项水土流失防治指标基本达到批复水土保持方案确定的防治目标要求。水土流失防治指标达标情况详见表 7.1-1。

表7.1-1         水土流失防治指标达标情况表
	指标
	方案设计值
	实际达到值
	是否达标

	扰动土地整治率（%）
	95
	95.23
	达标

	水土流失总治理度（%）
	87
	94.00
	达标

	拦渣率（%）
	90
	100
	达标

	水土流失控制比
	0.70
	0.80
	达标

	林草植被恢复率（%）
	97
	97.77
	达标

	林草覆盖率（%）
	22
	70
	达标


    (4)后期建设管理制度健全，管护责任落实

    本工程后期建设管理制度健全，五峰新龙水电站运行和管理，建立了水土保持设施维护小组，定期在枢纽工程区、供水工程区、弃渣场区、土料场区、石料场区、施工道路区沿线对水土保持设施进行巡查，发现问题及时采取补植和防护措施，有效地保障了水土保持设施在工程运行中发挥作用。

    综上，验收报告编制单位认为本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作，落实了水土保持“三同时”要求；运行期间管理维护责任已落实，符合水土保持设施竣工验收条件。

7.2遗留问题安排

    (1)加强和完善水土保持工程相关资料的归档、管理，以备验收核查。

    (2)加强对弃渣场区植被的管护，若出现死苗、缺苗现象及时补植，保证其存活率和覆盖度，确保水土保持功能的正常发挥。

    (3)排水沟要定期清理，保障排水设施畅通。

(4)加强水土保持设施的管理和维护，确保水土保持功能的正常运行和发挥效益。明确组织机构、人员和责任，防止新的水土流失发生，并加强对水土流失工作的管理和技术指导。

